

**Примерный график
работ по внедрению ЭЖ**

№	Содержание работ	Срок	Результат	Ответственный
1.	Анализ текущего состояния.	до 15.07.2014г.	Оптимальные условия	Панкова Т.А. Королева Н.А.
1.1.	- уровень ИКТ – компетентности сотрудников, её соответствие требованиям, необходимым для работы ЭЖ	до 15.07.2014г.	Оптимальные условия	Королева Н.А. Коняхин Ф.И.
1.2.	- Техническое оснащение образовательного учреждения	до 15.07.2014г.	Оптимальные условия	Королева Н.А. Коняхин Ф.И.
1.3.	- Расположение компьютеров в ОУ и организация доступа к ним	до 1.09.2014г.	Оптимальные условия	Королева Н.А. Коняхин Ф.И.
2.	Формирование группы сотрудников, участвующих во внедрении ЭЖ, разработке нормативного и регламентационного обеспечения	до 31.08.2014г.	Приказы ОУ	Королева Н.А. Панкова Т.А.
3.	Определение состава технических средств, задействованных в работах по внедрению ЭЖ.	до 15.08.2014 г.		Королева Н.А. Коняхин Ф.И.
4.	Подготовка комплекта документов по работе с персональными данными	до 1.09.2014г.		Королева Н.А. Панкова Т.А.
5.	Издание приказа по образовательному учреждению о ведении ЭЖ	до 15.08.2014г.		Королева Н.А. Панкова Т.А.
6.	Разработка и внесение изменений в действующие локальные акты	до 15.08.2014г.	Изменение ЛА	Королева Н.А. Панкова Т.А. Мексичева И.А.

7.	Обсуждение подготовленных документов на административном совещании (собрании трудового коллектива)	30.08.2014г.	Утверждение ЛА	Королева Н.А. Панкова Т.А. Мексичева И.А.
8.	Организация обучения педагогических сотрудников работе в ЭЖ	Август 2014г.	Повышение компетентности сотрудников ОУ	Забавникова Е.А. Нечаева С.В. Солопанова Н.Л. Колосков П.Д. Мексичева И.А.
9.	Получение согласия на обработку персональных данных	до 1.09. 2014г.		Дубенская М.С., Классные руководители
10.	Организация знакомства и обучения учащихся с работой ЭЖ/ЭД	Сентябрь 2014г.		Дубенская М.С., Классные руководители
11.	Организация знакомства и обучения родителей (законных представителей) с работой ЭЖ/ЭД	Сентябрь 2014г.		Дубенская М.С., Классные руководители
12.	Ввод информации по успеваемости учащихся в электронные дневники, журналы.	Ежедневно		Классные руководители
13.	Контроль над организацией работ по апробации и внедрению электронных дневников и журналов успеваемости	Весь период работы		Панкова Т.А. Рабочая группа
14.	Формирование отчетности по апробации и внедрению электронных дневников и журналов успеваемости	Ежеквартально	Отчеты по апробации и внедрению электронных дневников и журналов успеваемости	Мексичева И.А.