

Внутришкольный контроль хода работ по введению ФГОС НОО

Задачи:

- получение информации о ходе реализации введения ФГОС НОО;
- анализ состояния хода работ по введению в ОУ ФГОС НОО;
- организация выработки решений по коррекции плана введения в ОУ ФГОС НОО.

| № п/п | Объекты контроля | Субъекты контроля | Сроки контроля | | Подтверждение выполнения (документы) |
|---|--|------------------------------|----------------|----------------|---|
| | | | Начало | Окончание | |
| I. Нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС НОО | | | | | |
| 1. | Наличие решения органа государственного-общественного управления о введении в ОУ ФГОС НОО | Заместители директора по УВР | Июнь 2010 г. | Июнь 2010 г. | Протокол заседания пед.совета МОУ лица от 30.05.2010 г., № 5 «О введении в образовательном учреждении ФГОС НОО» |
| 2. | Подготовка проекта приказа «О назначении координатора, утверждении плана мероприятий по внедрению ФГОС НОО» | Заместители директора по УВР | Апрель 2010 г. | Апрель 2010 г. | Приказ о назначении координатора, утверждении плана мероприятий по внедрению ФГОС НОО |
| 3. | Подготовка проекта приказа «О создании и полномочиях рабочей группы по введению ФГОС НОО» | Заместители директора по УВР | Апрель 2010 г. | Апрель 2010 г. | Приказ «О создании и полномочиях рабочей группы по введению ФГОС НОО» |
| 4. | Подготовка проекта приказа «Об утверждении Положения о рабочей группе» | Заместители директора по УВР | Апрель 2010 г. | Апрель 2010 г. | Приказ «Об утверждении Положения о рабочей группе» |
| 5. | Подготовка проекта приказа «Об утверждении Программы образовательного учреждения повышения квалификации педагогических работников» | Заместители директора по УВР | Апрель 2010 г. | Апрель 2010 г. | Приказ «Об утверждении Программы образовательного учреждения повышения квалификации педагогических работников» |
| 6. | Подготовка проекта приказа «Об утверждении плана-графика повышения квалификации учителей начальных классов» | Заместители директора по УВР | Апрель 2010 г. | Апрель 2010 г. | Приказ «Об утверждении плана-графика повышения квалификации учителей начальных классов» |
| 7. | Подготовка проекта приказа о разработке основной образовательной программы начального общего образования в | Заместители директора по УВР | Июнь 2010 г. | Июнь 2010 г. | Приказ о разработке основной образовательной программы |

| | | | | | |
|-----|---|--|-------------------------|---------------------------|---|
| | связи с введением ФГОС | | | | начального общего образования в связи с введением ФГОС |
| 8. | Подготовка проекта приказа «Об утверждении ООП НОО» | Заместители директора по УВР | Август 2010 г. | Сентябрь 2010 г. | Приказ «Об утверждении ООП НОО» |
| 9. | Подготовка проекта приказа «О проведении внутришкольного контроля по введению ФГОС НОО» | Заместители директора по УВР | Апрель 2010 г. | Апрель 2010 г. | Приказ «О проведении внутришкольного контроля по введению ФГОС НОО» |
| 10. | Подготовка проекта приказа «О введении ФГОС НОО в МОУ лицее № 29» | Заместители директора по УВР | Сентябрь 2010 г. | Сентябрь 2010 г. | Приказ «О введении ФГОС НОО в МОУ лицее № 29» |
| 11. | Формирование банка нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального, школьного уровней | Администрация лицея | В течение всего периода | В течение всего периода | Наличие документов |
| 12. | Разработка плана-графика введения ФГОС НОО в ОУ | Администрация лицея | Август 2010 г. | Сентябрь 2010 г. | Наличие плана-графика |
| 13. | Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС НОО (из федерального перечня) | Администрация лицея, рабочая группа по введению ФГОС НОО | Май 2010 г – 2014 г. | Сентябрь 2010 г – 2014 г. | Издание ежегодного приказа «Об утверждении списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС НОО». Наличие в ОУ Списка учебников в соответствии с Приказом Минобрнауки РФ от «Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на учебный год» (на 01 |

| | | | | | |
|-----|--|---|------------------------|----------------------------|--|
| | | | | | сентября текущего учебного года). |
| 14. | Разработка на основе примерной основной образовательной программы начального общего образования основной образовательной программы начального общего образования в ОУ и утверждение данной программы | Рабочая группа по введению ФГОС НОО | Апрель 2010 г. | Сентябрь 2010 г. | Наличие программного документа |
| 15. | Приведение в соответствие с требованиями ФГОС НОО должностных инструкций работников ОУ: учителя начальных классов, заместителя директора по УВР (подготовка проектов должностных инструкций) | Рабочая группа по введению ФГОС НОО | Июнь 2010 г. | Июнь 2010 г. | Наличие пакета должностных инструкций |
| 16. | Разработка (на основе БУП) и утверждение учебного плана ОУ, организация его исполнения | Администрация лица | Июль 2010 г. – 2014 г. | Сентябрь 2010 г. – 2014 г. | Наличие учебного плана, приказа «Об утверждении учебного плана» |
| 17. | Разработка рабочих программ ОУ с учетом Примерных программ по учебным предметам, курсам обязательной части учебного плана. Корректировка рабочих программ. | Рабочая группа по введению ФГОС НОО | Июнь 2010 г. – 2014 г. | Сентябрь 2010 г. – 2014 г. | Наличие программ по учебным предметам. Приказ «Об утверждении рабочих программ». |
| 18. | Разработка и утверждение программы внеурочной деятельности в ОУ. Корректировка программ внеурочной деятельности. | Рабочая группа по введению ФГОС НОО | Июнь 2010 г. – 2014 г. | Сентябрь 2010 г. – 2014 г. | Наличие программного документа, приказ «Об утверждении программы внеурочной деятельности» |
| 19. | Разработка системы оценки достижений планируемых результатов освоения ООП (включая описание планируемых результатов, перечень показателей планируемых результатов и инструментарий для оценки их достижений) | Рабочая группа по введению ФГОС НОО | Июнь 2010 г. | Август 2010 г. | Наличие документа |
| 20. | Разработка и утверждение формы договора о предоставлении общего образования в условиях введения ФГОС НОО | Администрация лица, рабочая группа по введению ФГОС НОО | Август 2010 г. | Август 2010 г. | Наличие документа, приказ «Об утверждении формы договора о предоставлении начального общего образования» |
| 21. | Разработка проекта приказа «Об утверждении плана методической | Администрация лица, рабочая | Июнь 2010 г. | Июнь 2010 г. | Наличие плана, приказ «Об |

| | | | | | |
|-----|--|--|-----------------|----------------|--|
| | работы в части сопровождения введения ФГОС НОО» | группа по введению ФГОС НОО | | | утверждении плана методической работы в части сопровождения введения ФГОС НОО» |
| 22. | Разработка локальных актов (Положений), регламентирующих введению ФГОС НОО | Администрация лицея, рабочая группа по введению ФГОС НОО | Апрель 2010 г., | Август 2010 г. | Наличие локальных актов (Положений), регламентирующих введение ФГОС НОО |
| 23. | Внесение изменений и дополнений в Устав ОУ | Администрация лицея | Май 2010 г. | Июнь 2010 г. | |

II. Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС НОО

| | | | | | |
|----|---|--|--|--|--|
| 1. | Определение объема расходов, необходимых для реализации ООП и достижения планируемых результатов, а также механизма их формирования | Администрация лицея, главный бухгалтер | Август 2010 г, в течение всего периода | Сентябрь 2010 г, в течение всего периода | Информация об объемах расходов |
| 2. | Определение необходимого финансирования для создания условий реализации ООП в соответствии с ФГОС НОО | Администрация лицея, главный бухгалтер | Июнь 2010 г, в течение всего периода | Сентябрь 2010 г, в течение всего периода | Информация о нормативах финансирования ОУ для обеспечения реализации ООП |

III. Организационное обеспечение введения ФГОС НОО

| | | | | | |
|----|--|-------------------------------------|----------------------|------------------------|---|
| 1. | Создание рабочей группы по введению ФГОС НОО в ОУ | Администрация лицея | Апрель 2010 г. | Апрель 2010 г. | Приказ ОУ «О создании, полномочиях рабочей группы» |
| 2. | Назначение координатора по введению ФГОС НОО в ОУ | Администрация лицея | Январь 2011 г | Январь 2011 г | Приказ ОУ «О назначении координатора по введению ФГОС НОО» |
| 3. | Разработка инструментария для изучения образовательных потребностей и интересов обучающихся начальной ступени общего образования и запросов родителей по использованию часов вариативной части учебного плана, включая внеурочную деятельность | Рабочая группа по введению ФГОС НОО | Май 2010 г – 2014 г. | Август 2010 г- 2014 г. | Пакет методик для проведения диагностики в ОУ. Диагностические материалы (анкеты, опросники), рекомендации для специалистов |
| 4. | Разработка диагностического инструментария для выявления профессиональных затруднений педагогов в период перехода на ФГОС НОО. Проведения анкетирования. | Рабочая группа по введению ФГОС НОО | Апрель 2010 г | Август 2010 г | Диагностический инструментарий. Результаты анкетирования. |

IV. Создание кадрового обеспечения введения ФГОС НОО

| | | | | | |
|----|---|--------------------------|------------|---------------|---------------------------------|
| 1. | Определение уровня готовности педагогов к реализации ФГОС | Заместитель директора по | Май 2010 г | Август 2010 г | Информация об уровне готовности |
|----|---|--------------------------|------------|---------------|---------------------------------|

| | | | | | |
|----|--|------------------------------|-------------------------|-------------------------|--|
| | НОО (анкетирование, собеседование) | УВР | | | педагогов к реализации ФГОС |
| 2. | Организация консультационной методической поддержки учителей начальных классов (по мере введения ФГОС НОО) | Администрация лица | В течение всего периода | В течение всего периода | |
| 3. | Подготовка проекта приказа «Об утверждении Программы образовательного учреждения повышения квалификации педагогических работников» | Заместители директора по УВР | Апрель 2010 г. | Апрель 2010 г. | Приказ «Об утверждении Программы образовательного учреждения повышения квалификации педагогических работников» |
| 4. | Подготовка проекта приказа «Об утверждении плана-графика повышения квалификации учителей начальных классов» | Заместители директора по УВР | Апрель 2010 г. | Апрель 2010 г. | Приказ «Об утверждении плана-графика повышения квалификации учителей начальных классов» |

V. Создание информационного обеспечения введения ФГОС НОО

| | | | | | |
|----|---|-------------------------------------|-------------------------------------|--|---|
| 1. | Информирование участников образовательного процесса и общественности по ключевым позициям введения ФГОС НОО | Администрация лица | Май 2010 г, в течение всего периода | Август 2010 г, в течение всего периода | Протоколы родительского собрания, педсовета, размещение информации на сайте |
| 2. | Использование ОУ информационных ресурсов (сайт, Интернет-страничка и т.д.) для доступа участников образовательного процесса к информации, связанной с реализацией ООП | Рабочая группа по введению ФГОС НОО | В течение всего периода | В течение всего периода | Адреса информационных ресурсов |
| 3. | Изучение мнения родителей (законных представителей обучающихся) по вопросам введения ФГОС. Проведение анкетирования на родительских собраниях. | Рабочая группа по введению ФГОС НОО | В течение всего периода | В течение всего периода | Результаты анкетирования |
| 4. | Создание в Публичном докладе раздела о ходе введения ФГОС НОО | Администрация лица | В течение всего периода | В течение всего периода | Наличие раздела о ФГОС НОО |

VI. Создание материально-технического обеспечения введения ФГОС НОО

| | | | | | |
|----|--|---|-------------|----------------|---------------|
| 1. | Выявление материально-технических условий ОУ при переходе на ФГОС НОО. Проведение оценки условий обучения в ОУ согласно разделу «Гигиеническая оценка условий реализации общеобразовательных стандартов в начальной школе» | Администрация лица, рабочая группа по введению ФГОС НОО | Май 2010 г. | Август 2010 г. | |
| 2. | Разработка плана мероприятий по | Администрация | В течение | В течение | Наличие плана |

| | | | | | |
|----|--|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | обеспечению материально-технической базы школы в соответствии с требованиями ФГОС НОО | лица, рабочая группа по введению ФГОС НОО | всего периода | всего периода | |
| 3. | Оснащение школьной библиотеки печатными и электронными образовательными ресурсами по учебным предметам учебного плана ООП | Администрация лица, рабочая группа по введению ФГОС НОО | В течение всего периода | В течение всего периода | Информация об оснащении |
| 4. | Организация доступа к ЭОР, размещенным в федеральных и региональных базах данных | Администрация лица, рабочая группа по введению ФГОС НОО | В течение всего периода | В течение всего периода | Наличие доступа |
| 5. | Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет | Администрация лица, рабочая группа по введению ФГОС НОО | В течение всего периода | В течение всего периода | Наличие доступа |