

План-график мероприятий ИБЦ МАОУ «Лицей №29» на 2016-2017 годы

1. Проект «Создание информационно-библиотечного центра (ИБЦ) в МАОУ «Лицей №29»

Основные принципы построения ИБЦ: открытость, мобильность, многофункциональность, интерактивность, доступ к цифровым ресурсам

Цель: создание центра, аккумулирующего информационные ресурсы по математическому и лингвистическому профилям обучения, и консультирующего по данным профилям.

Задачи:

- 1) нормативное закрепление статуса библиотеки как информационно-библиотечного центра;
- 2) создание единой информационно - образовательной среды для успешной реализации ФГОС основного и среднего общего образования;
- 3) развитие кадрового потенциала и формирование электронных фондов ИБЦ;
- 4) повышение заинтересованности обучающихся в использовании ресурсов информационно-библиотечного центра;
- 5) расширение объема ресурсного обеспечения библиотечно-информационных услуг на основе внедрения информационно-коммуникационных технологий;
- 6) распространение опыта по реализации ФГОС основного и среднего общего образования.

2. План-график мероприятий ИБЦ МАОУ «Лицей №29»

<i>№</i>	<i>Механизмы реализации</i>	<i>Ответственные</i>	<i>Сроки исполнения</i>	<i>Ожидаемый результат</i>
1.	Разработка локальных нормативно-правовых актов: 1) Положение и правила пользования информационно-	рабочая группа	апрель 2016	локальные акты ОО

	<p>библиотечным центром, 2) Должностные инструкции работников информационно-библиотечного центра, 3) Технологическая документация по работе информационно-библиотечного центра. 4) Расширение перечня библиотечных услуг</p>			
2	<p>Создание в ИБЦ зон:</p> <p>библиотечная - зона абонемента, включающая рабочее место педагога-библиотекаря, систему компьютерного учёта фондов и читателей (АБИС), книгохранилище</p>	администрация	апрель-сентябрь 2016	проект «Инфраструктура современного ИБЦ»
	<p>зона коллективной работы, предназначенная для общения, совместной реализации учебно-исследовательских проектов, организации кружков и клубов, проведения внеучебных мероприятий и других типов совместной деятельности, доступ к сети Интернет через систему мониторинга и фильтрации контента</p>	администрация	апрель-сентябрь 2016	проект «Инфраструктура современного ИБЦ»
	<p>зона абонемента открытого доступа (индивидуальной и групповой работы) оборудованная стеллажами открытого доступа, содержащими наиболее востребованную литературу, литературу гражданско-патриотической направленности (включая краеведческую литературу), предметную литературу для углубленного изучения математики и языков, доступ к электронным федеральным и региональным ресурсам и</p>	администрация	апрель-сентябрь 2016	проект «Инфраструктура современного ИБЦ»

	к закрытым информационным ресурсам			
	презентационная зона, включающая входное пространство, холл и пространство для экспозиций (выставочную зону)	администрация	апрель-сентябрь 2016	проект «Инфраструктура современного ИБЦ»
	рекреационная зона (досуговая зона - формат соцсетей), предназначенной для досуга, проведения культурно-просветительских и социально-значимых мероприятий	администрация	апрель-сентябрь 2016	Проект «Инфраструктура современного ИБЦ»
	Приобретение программного обеспечения для деятельности внутрилицейского сайта	администрация	апрель-май 2016	
	Создание локальной сети, объединяющих три учебных корпуса	администрация	апрель-май 2016	
3	Подключение к НЭБ (выявление технических возможностей школьной библиотеки, заключение договоров с НЭБ)	Королева Н.А.	апрель 2016	договор с НЭБ
	Определение классов, учебных предметов для внедрения ЭФУ и их приобретение	Королева Н.А.	май-июнь 2016	заявка на приобретение
	Инвентаризация всех электронных ресурсов лицея и их аккумуляция в ИБЦ	Забавникова Е.А.	апрель 2016	банк данных
	Создание банка инновационных практик и методик реализации ФГОС, в т.ч. предметных концепций	руководители МО	сентябрь-декабрь 2016	банк данных
	Организация и проведение курсов повышения квалификации педагогов-библиотекарей	Попова О.В	2016	
	Создание условий для внутрифирменного повышения квалификации педагогов-библиотекарей, учителей предметников	администрация	2016	
4.	Открытие школьного портала для работы с удаленного доступа школьникам 7-11 классов	Королева Н.А.	октябрь 2016	взаимодействие педагогов и

	Размещение в электронном облаке видеоуроков, лекций, презентаций, текстов контрольных работ, проверочных тестов для реализации в т.ч. и дистанционного обучения	руководители МО	сентябрь-декабрь 2016	школьников в виртуальном пространстве
	Проведение семинаров, открытых лекций, публичной защиты индивидуальных проектов с использованием видеоконференцсвязи	зам. по УВР	в течение года	реализация плана
	Реализация учебных проектов через ресурс Globallab – глобальную школьную лабораторию	учителя-предметники	в течение года	
	Обеспечение доступа к электронным федеральным и региональным ресурсам и к закрытым информационным ресурсам для расширения возможностей самообразования	Королева Н.А. Панкова Т.А.	в течение года	договоры с владельцами контента
	Общение, совместная учебная, проектная и досуговая деятельность	учителя педагог-библиотекарь	в течение года	реализация плана
	Проведение культурно-просветительских и социально-значимых мероприятий	заместители по УВР по ВР	в течение года	
5 - 6	Трансляция опыта использования электронных ресурсов НЭБ при реализации ФГОС через сетевые сообщества	Королева Н.А. руководители МО	2017	ресурсный центр
	Организация и проведение мероприятий по обмену опытом	методическая служба	2017	ресурсный центр
	Достижение синергии через сетевое взаимодействие (развитие отношений с партнерами из внешней среды)	зам. по УВР методическая служба	2016-2017	ресурсный центр
	Участие в проведении совместных исследовательских проектов, акций, презентаций, выставок	учителя-предметники	2016 2017	
	Консультационно-информационная работа с методическими объединениями учителей – предметников	методическая служба руководители МО	2017	

Инициирование проведения на базе БИЦ культурно-массовых мероприятий	зам по ВР	2016 2017	
Создание страницы «ИБЦ» на сайте школы	Королева Н.А.	май 2016	раздел сайта
Создание банка лучших практик и методик по математическому и лингвистическому профилям	методическая служба руководители МО	2016 2017	банк данных
Размещение банка в сети Интернет	Королева Н.А.	2016 2017	банк данных
Обеспечение доступа к региональным информационным ресурсам	Королева Н.А.	2016	договор с владельцами контента
Разработка плана мероприятий ИБЦ	Рабочая группа	апрель 2016	дорожная карта реализации

Смета на модернизацию ИБЦ МАОУ «Лицей №29»

№	Название	Общее количество	Цена (руб)	Стоимость(руб)
Оборудование				
1	Секция кресел (4-х местных)	1	20 000	20 000
2	Секция кресел (2-х местный)	2	10 000	10 000
3	Шкаф запирающийся	4	14 000	56 000
4	Стеллаж пристенный	4	12 000	48 000
5	Стол большой для заседаний	1	100 000	100 000
6	Стол (рабочее место библиотекаря)	2	3000	3000
7	Стул офисный	27	15000	405 000
8	Стул с откидным столиком	20	5000	100 000
9	Доска магнитно-маркерная	2	5000	10 000
10	Доска магнитно-маркерная на стойке	1	6000	6 000
11	Стационарный компьютер	11	32 000	352 000
12	Стол компьютерный	4	5 000	20 000
13	ноутбук	9	25 000	225000
14	Стул поворотный	5	2400	12 000

15	Стол для проектной работы	3	16 000	48 000
16	Презентационное оборудование	1	200 000	200 000
Итого				1 615 000
Ремонт помещений				
1	Ремонт рекреационной и библиотечной зон	64,6 кв.м		350 000
2	Демонтаж и расширение сцены	24 кв.м.		120 000
3	Косметической ремонт зоны для индивидуальной работы	19,2 кв.м.		100 000
4	Косметический ремонт холла	19 кв. м		150 000
5	Косметический ремонт презентационной зоны	111.9 кв.м		250 000
Итого				970 000
Установка и настройка сети				
1	Закупка необходимого коммуникационного оборудования (свич, роутер, кабель, коннекторы, розетки для коннекторов и электрического питания)			55 000
2	Расширение канала доступа в интернет			15 000
3	Монтаж и настройка сети			60 000
Итого				130 000

ИТОГО	2 715 000
--------------	------------------

Распределение мебели и оборудования по зонам

№	Название	Количество	Примерная цена	Стоимость
Зона абонеента открытого доступа				
1	Шкаф закрывающийся	3	14000	42000
2	Стеллаж пристенный	2	12000	24000
3	Стеллаж угловой большой	1	10000	10 000
4	Стол для конференций	1	100 000	100000
5	Стул офисный	11	1500	16500
6	Стул с откидным столиком	20	5000	100000
7	Стол для библиотекаря	1	3000	3000
8	Доска магнитно-маркерная	1	5000	5000
9	Стационарный компьютер	11	32000	352000
10	микрофон для конференций	2	3000	6000
ИТОГО				
Зона индивидуальной работы				

1	Компьютерный стол	4	5000	20 000
2	ноутбук	4	25 000	100 000
3	Стол для проектной работы	2	16000	32 000
4	Стул поворотный	5	2400	12 000
5	Стул офисный	10	1500	15000
6	Стол библиотекаря	1	3000	3000
7	Стеллаж пристенный	1	12000	12000
8	Стеллаж угловой маленький	2	5000	10000
9	Доска маркерная	1	5000	5000
Презентационная зона				
	Демонтаж и расширение сцены			
1	Ноутбук	5	25 000	125000
2	Шкаф закрывающийся	1	14000	14000
3	Стол офисный	1	3000	3000
4	Стул офисный	15	1500	22500
5	Презентационное оборудование для актового зала (акустика, проекционный экран, проектор)	1	200 000	200000
6	Доска маркерная на стойке	1	6000	6000

Зона отдыха				
1	Диван большой	1	20000	20 000
2	Диван маленький (2-х местный)	2	10000	20 000

Директор МАОУ «Лицей №29»

А. И. Мексичев